B8-zásady organizace výstavby   


B8:  Zásady organizace výstavby

Technická  zpráva

a)  Rozsah staveniště je tvořen  stávající  krajnicí, příkopem komunikace Divišov-Sruhařov číslo silnice 111, č.parc.kde je navržen jak vodovod tak i kanalizace-jedná se o tyto parcelní čísla 1379/8, 1379/30, 894/3, 1379/29, 915/84, 1379/28, 1356/10, 1356/9
Vlastní napojení nového vodovodního řadu je přímo v komunikaci č.111, kde vodovodní řad je ukončen podzemním hydrantem a vodárenským šoupětem.
K tomuto ukončení je navržen protlak pod silnicí č.111. V místě připojování nového vodovodního řadu bude provedena sonda o rozměrech cca 1,5x1 m. Po dobu provádění jak vlastního protlaku tak i provedení demontáže a znovu montáže odbočky pro nový vodovodní řad bude silniční provoz řízen mobilními semafory. Druhý protlak bude proveden také pod silnicí č.111 z  pozemku č.parc. 915/84 směrem k č.parc.1379/28. Pro soupravu protlaku bude vyhloubena startovací jáma š.2mx3 délka, která bude po provedení protlaku opět zahrnuta.
Dodavatel stavby zajistí včasné ohlášení uzavření vody a po dohodě s provozovatelem, eventuálně zajistí cisternu s pitnou vodou. 
Nová kanalizační stoka bude napojena přímo do stávající kanalizační revizní šachty. Stávající stoka A bude stále v provozu.

a1) Oplocení staveniště se nebude provádět. 

a2)  Mezi deponie  může být na pozemku č.parc.1356/15, 997/6 -Městys  
      Divišov,   k.ú.Divišov, kde materiál bude uložen a pro vlastní zahrnování   
      stavební  rýhy znovu naložen a převezen. Druhá možnost je že investor  
      stavby t.j. Městys Divišov projednání v této fázi projektové    
      dokumentace, že vytěžený materiál bude ukládán na přilehlé pozemky  
       a odtud se bude  provádět vlastní zahrnování stavební rýhy-tímto  
       získaným souhlasem majitelů pozemků by se ušetřily finanční náklady   
      na převoz vytěžené  zeminy a opětovné zavážení.
      Přebytečná a vytlačená kubatura bude odvezena na řízenou skládku  
      odpadu.
 
a3) Přístupy a příjezdy na staveniště je ze silnice Divišov-Sruhařov, kde  
      jsou v současné době i nájezdy ke stavebním objektů-nutné v předstihu 
      vlastních stavebních prací projednat časové krátkodobé omezení 
      vjezdu, dále bude přístup trvale zajištěn směrem od ploché dráhy, kde 
      jsou pozemky Městyse Divišov.       
             
b) Sítě technické infrastruktury – na staveništi se nacházení stávající inž.sítě  - kabely Telecomu, STE a plynové potrubí

c) Staveniště se nebude napojovat na zdroj vody, ani elektřiny-z důvodů, že dodavatel stavby bude denně dovážet jak potřebný materiál, který denně bude zpracován, tak i budou na stavbu dováženi vlastní pracovníci firmy. Na stavbě nebude žádné provizorní ubytování. 

d) Na stavbě budou pouze pracovníci prováděcí firmy, kteří jsou proškoleni o bezpečnosti práce na stavbách vlastní firmou. Dále na stavbu má přístup zástupce obce-zadavatele stavby.

e)  každý den bude stavební rýha po pokládce jak vodovodu, tak i kanalizační stoky osazeno ochranné zábradlí a osvětleno-hlavně směrem do vozovky Divišov-Struhařov.

f) Stávající ani nové objekty se ve staveništi nenacházejí.

g) Žádné stavby pro zajištění staveniště se nebudou provádět

h)  Celková předpokládaná doba trvání prací a činností nebude delší  než 2-3měsíce.

i) Ovlivnění životního prostředí je možné především při vlastní realizaci stavby. Je nutné především při vlastní realizaci omezit hlučnost, prašnost a zásahy do okolí stavby a to především vhodnou organizací stavby, rychlostí provádění veškerých stavebních prací. 

j) Orientační lhůta výstavby – v porovnání s podobnými inž. stavbami nepřesáhne doba vlastní výstavby 2-3 měsíce. 




Výkresová část:

a) Celková situace – zakreslen obvod staveniště.
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